



Proyecto “Sustainable innovation with young coffee and honey farmers in the Sierra Madre area in Chiapas, México”

Informe de actividades

Dr. Heber Ernesto Gómez López
Coordinador de campo

En el presente informe se enlistan todas aquellas actividades realizadas para llevar a cabo el proyecto con las cooperativas Comon Yaj Noptic y Triunfo Verde. Enfocándose principalmente en el fortalecimiento de capacidades en el tema apícola, la integración de la perspectiva de género en los socios de las cooperativas y el fomento del ahorro comunitario.

Pronaii 319069

Enero de 2023

Con fecha del 13 de enero de 2023, tuvimos la visita de la compañera Claudia parte del equipo de Fundación Lemonaid ChariTea, el motivo de la visita era observar los avances que se han tenido en ambas cooperativas en los temas de miel, género y desarrollo de páginas web (actualización). En ella los compañeros de ambas cooperativas presentaron los avances y como han desarrollado las actividades, así como un recorrido por sus instalaciones para que la compañera conociera todos los procesos que realizan en las cooperativas.



Cooperativa Comon Yaj Noptic



Cooperativa Triunfo Verde

Febrero de 2023

El día 8 de febrero se procedió a realizar la primera entrega de los insumos necesarios para el proceso de capacitación práctica de los insumos necesarios para el manejo y cuidado de abejas.

La entrega se realizó en un lugar alejado del centro urbano más cercano y durante la noche, esto por recomendación del técnico encargado del manejo y cuidado de las abejas, ya que, por la noche, las abejas, se encuentran mas dóciles y su manejo es más sencillo de realizar.





Programa Mexicano del Carbono
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Acta de entrega

El día 08 de febrero de 2023, en el marco del proyecto Sustainable innovation with young coffee and honey farmers in the Sierra Madre area in Chiapas, México, se hace la entrega de mutuo acuerdo de los siguientes insumos:

- 2 overoles para el manejo de abejas
- 16 cajas de cera
- 1 extractor de colmenas
- 16 colmenas

A la cooperativa Finca Triunfo Verde S.C.

Los miembros de la organización y el representante legal se comprometen a darle un buen uso, mantenimiento y cuidado. En ningún momento serán utilizados para un fin que no sea para el cumplimiento de los objetivos planteados dentro del proyecto.

Asimismo, Finca Triunfo Verde S.C. se compromete a continuar con un proceso asociado a su enlace, el C. Plamiro Ruiz y los miembros del proyecto, referente a la capacitación para continuar las actividades planteadas en el proyecto.

Dr. Martin Alejandro Martínez Bolaños
Programa Mexicano del Carbono

ARE
Hugo Lores Sierra
Finca Triunfo Verde S.C.

Dr. Heber Ernesto Gómez López
Testigo

c.c.p: Archivo



Programa Mexicano del Carbono
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Acta de entrega

El día 08 de febrero, en el marco del proyecto Sustainable innovation with young coffee and honey farmers in the Sierra Madre area in Chiapas, México, se hace la entrega de mutuo acuerdo de los siguientes insumos:

- 3 overoles para manejo de abejas
- 9 cajas de cera
- 1 extractor de colmenas
- 9 colmenas

A la cooperativa Comon Yaj Noptic SPR de RL.

Los miembros de la organización y el representante legal se comprometen a darle un buen uso, mantenimiento y cuidado. En ningún momento serán utilizados para un fin que no sea para el cumplimiento de los objetivos planteados dentro del proyecto.

Así mismo la cooperativa Comon Yaj Noptic SPR de RL se compromete a continuar con un proceso asociado a su enlace, el C. José Luis Camacho Lirio y los miembros del proyecto, que permita seguir desarrollando las actividades planteadas.

Dr. Martin Alejandro Martínez Bolaños
Programa Mexicano del Carbono

ENRIQUE ARZOBIZO Ruiz Gamboa
Comon Yaj Noptic SPR de RL

Dr. Heber Ernesto Gómez López
Testigo

Marzo de 2023

Se estuvo presente en el taller de capacitación a jóvenes para el manejo adecuado de las abejas y como debe ser el cuidado, se estableció la importancia de mantener limpio el espacio, así como de evitar, en lo posible la presencia de plagas, como las hormigas que pueden llegar a afectar el apiario.

También se identificaron las problemáticas sobre la alimentación, ya que por el cambio en los ciclos de lluvias la floración no fue la adecuada por lo que las abejas tenían necesidad de alimentos, se procedió a la implementación del azúcar con agua para poder mantener a las colmenas en las mejores condiciones.



Mayo de 2023

El día 30 de mayo de 2023, se realizó la segunda entrega de insumos a cada uno de los técnicos y miembros de las cooperativas con las que se está trabajando. Se siguió el mismo procedimiento que la vez anterior, la entrega se realizó en un lugar alejado del centro de población, durante la noche y se pidió a las personas que llevaran a las colmenas a lugares ya establecidos para evitar cualquier incidente.



Programa Mexicano del Carbono
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Acta de entrega

El día 30 de mayo de 2023, en el marco del proyecto Innovación sustentable para cafetaleras/os y mieleras/os en Chiapas, se hace la entrega de mutuo acuerdo de los siguientes insumos:

- 3 overoles para el manejo de abejas
- 15 cajas de cera
- 1 extractor de colmenas
- 8 colmenas
- 1 sala de extracción móvil
- Timol

A la cooperativa Finca Triunfo Verde S.C.

Los miembros de la organización y el representante legal se comprometen a darle un buen uso, mantenimiento y cuidado. En ningún momento serán utilizados para un fin que no sea para el cumplimiento de los objetivos planteados dentro del proyecto.

Asimismo, Finca Triunfo Verde S.C. se compromete a continuar con un proceso asociado a su enlace, el C. Samir Ruiz y los miembros del proyecto, referente a la capacitación para continuar las actividades planteadas en el proyecto.

Dr. Martin Alejandro Martínez Bolaños
Programa Mexicano del Carbono

Dr. Heber Ernesto Gómez López
Testigo



Programa Mexicano del Carbono
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Acta de entrega

El día 30 de mayo, en el marco del proyecto Innovación sustentable para cafetaleras/os y mieleras/os en Chiapas, se hace la entrega de mutuo acuerdo de los siguientes insumos:

- 3 overoles para manejo de abejas
- 13 cajas de cera
- 1 extractor de colmenas
- 13 colmenas

A la cooperativa Comon Yaj Noptic SPR de RL.

Los miembros de la organización y el representante legal se comprometen a darle un buen uso, mantenimiento y cuidado. En ningún momento serán utilizados para un fin que no sea para el cumplimiento de los objetivos planteados dentro del proyecto.

Así mismo la cooperativa Comon Yaj Noptic SPR de RL se compromete a continuar con un proceso asociado a su enlace, el C. Jorge Luis Camacho Licande y los miembros del proyecto, que permita seguir desarrollando las actividades planteadas.

Dr. Martin Alejandro Martínez Bolaños
Programa Mexicano del Carbono


Enriquez Antonio Ruiz Gallardo
Comon Yaj Noptic SPR de RL


Dr. Helyer Ernesto Gómez López
Testigo

Junio de 2023

Como parte de las actividades que se tienen, se estuvo presente en los talleres de género y páginas web, así como en de género y cajas de ahorro que se realizaron los días 6, 7 y 9 de junio respectivamente, con ello se dieron inicio a las capacitaciones para fomentar la equidad de género, las violencias que se viven en el sector rural. Y también para que fueran actualizando sus paginas web y puedan conocer mas sobre las estrategias de mercado digital. Se anexan las relatorías correspondientes.





También se estuvo presente en la capacitación práctica del taller de manejo y cuidado del apiario impartido por el ing. Ramiro Ruíz, donde se vieron, principalmente, las características que debe tener el apiario, la utilización correcta del equipo y las clases de crías que existen en las colmenas. Se anexa la relatoría correspondiente.



Julio de 2023

Respetando los acuerdos establecidos en el primer taller de género y cajas de ahorro, los días 3, 4 y 5 de julio se llevaron a cabo la segunda etapa de talleres de género y cajas de ahorro y el 2º y 3er taller de género y páginas web respectivamente, estos realizados en las instalaciones de la Comon Yaj Nopit, con ello se ayudo a fortalecer el proceso, además de que se implementó en dos momentos, uno donde solo estuvieran mujeres exclusivamente (a petición de ellas) y dos, que posterior fuera mixto para que la toma de acuerdos se realizara en conjunto.



2º Taller de género y cajas de ahorro



2º taller de género y páginas web



3er taller de género y páginas web

El 17 de julio, se realizó el taller virtual con los miembros de la cooperativa de triunfo verde de género y páginas web para poder recopilar la información necesaria para la actualización de las páginas de Triunfo Verde y Fin Mujer.

El 20 de julio se realizó el taller virtual con miembros de Café Metik y Comon Yaj Noptic para generar la información necesaria para la actualización de sus páginas web.

Se estuvo presente en la entrega de materiales apícolas en ella se hizo la solicitud de cajas, alzas, equipo de protección, entro otros, necesarios para el manejo y cuidado de las abejas. Se considero que se comenzara con un proceso de expansión, donde se harán divisiones de colmenas para otros socios que quieran participar en el proceso de diversificación de producción.



Programa Mexicano del Carbono
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Acta de entrega

El día 29 de julio de 2023, en el marco del proyecto Sustainable innovation with young coffee and honey farmers in the Sierra Madre area in Chiapas, México, se hace la entrega de mutuo acuerdo de los siguientes insumos:

- 1 paquete apícola (overol de gabardina, velo escalafandra tipo chamarra de malla, guantes de piel, cuña de acero inoxidable, ahumador galvanizado) para el manejo de abejas
- 10 cámaras de crías de abeja tipo jumbo completa (cubo, bastidores alambrados, tapa interna, tapa laminada y fondo reversible)
- 2 kg de alambrito para bastidor
- 150 kg de fructuosa
- 1 sala de extracción móvil
- 2 cuchillos despeculador de acero inoxidable
- 2 pegadores de cera eléctricos
- 25 alimentadores de platico

A la cooperativa Comon Yaj Noptic SPR de RL.

Los miembros de la organización y el representante legal se comprometen a darle un buen uso, mantenimiento y cuidado. En ningún momento serán utilizados para un fin que no sea para el cumplimiento de los objetivos planteados dentro del proyecto.

Así mismo la cooperativa Comon Yaj Noptic SPR de RL se compromete a continuar con un proceso asociado a su enlace, el C. Jorge Luis Camacho Llanusa y los miembros del proyecto, que permita seguir desarrollando las actividades planteadas.

Dr. Martin Alejandro Martínez Bolaños
Programa Mexicano del Carbono

Enrique Arturo Ruiz Gómez
Comon Yaj Noptic SPR de RL

[Firma]
Dr. Heber Ernesto Gómez López
Testigo

c.c.p: Archivo

Agosto de 2023

El 4 de agosto se realizó el tercer taller de género y cajas de ahorro con miembros de la cooperativa de Comon Yaj Noptic. Con ello se avanzo en generar la propuesta de un protocolo de seguridad si se presentan situaciones de violencia con las integrantes de la cooperativa de Comon, esto ayuda a fortalecer los lazos internos.

También se conformó el grupo de trabajo que integrara la caja de ahorro y se avanzó en la creación del reglamento interno de la caja de ahorro.



También se realizó el día 07 de agosto el taller de género y la importancia de las mujeres en la cadena productiva del café en la comunidad de Pablo Galeana con socias y socios de la cooperativa Triunfo Verde., donde se presentaron porque la mujer realiza actividades que no son remuneradas. Se habló sobre las diferentes violencias y sobre todo se fomentó la participación de las mujeres. Se anexa la relatoría correspondiente.



Se acordó que la fecha del siguiente taller fuera el día 5 de septiembre.

El día 17 de agosto se realizó el 3er taller de género y páginas web con miembros de Café Metik y Triunfo verde para ver si ya contaban con la información necesaria para la actualización de su página, aún está pendiente.

Se realizó una pequeña capacitación en canva para que sepan como editar las imágenes que quieran presentar en sus redes sociales.

Pronaii 319069